

芦屋港活性化事業推進年次計画（案）

2018/11/15現在

	整備機能	場所	整備主体	第1期				第2期				第3期	
				1年目 2019	2年目 2020	3年目 2021	4年目 2022	5年目 2023	6年目 2024	7年目 2025	8年目 2026	9年目 2027	10年目 2028
1	港湾計画改定		福岡県	→→→→ 関係機関協議→改定				→				→	
2	飲食直売観光案内施設、駐車場	7号野積場	芦屋町		→→→→→● 開業						→	→	
3	イベント広場	6号野積場	芦屋町		→→→→→● 開業								
4	ポートパーク	8号9号野積場、水域（波除堤含）	福岡県		→→→→→● 供用開始								
5	海釣施設	東防波堤、1号野積場 遠賀川沿堤防		→→→→● 一部供用開始		→→→→						→→→→→ 遠賀川沿導流堤	
6	ボードウォーク	4号岸壁					→→→→			→→→→			
7	物流機能移転	2号3号野積場、1号上屋		→→→→→ 事業者との交渉					→→→→→ 一部移転、レイアウト変更		→→→→→ 物流事業者移転、野積場整備		
8	複合施設（上屋活用）、機能移転	1号上屋ほか						→→→→→→→→→→→● 開業					
9	その他港湾機能						→→→→						
10	上下水道	臨港地区内	芦屋町		→→→→→								

※上記スケジュールは現段階での予定であり、事業実施については、関係機関との協議、法定手続き等の状況により変更となる場合があります。