

芦屋港事業スケジュール案（令和6年12月3日時点）

	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度
魚釣施設	工事	工事		
ボートパーク	工事	工事		
駐車場等	設計	工事		
上下水道整備		工事	工事	
上屋（飲食直売含む）	躯体調査			設計
野積場（砂像廃止エリア）	サウンディング	官民連携調査検討 （試験活用含む）	事業者募集 （検討結果による）	設計
管理運営組織	法人登記	DMO検討～申請		

※施設開業は、管理運営に関する調整が整い次第となります。