魚見地区　用途地域・地区計画の変更スケジュール

令和元年7月22日　現在

		平成30年度																					令和元年度																		備考
		9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月			4月			5月			6月			7月			8月			9月			
		上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	
1	県協議・都市計画決定					相談（適時）														3/8 ● 下協議回答							事前協議（原則6週間：5/13～6/28）					6/28 ● 事前協議回答				法定協議（原則2週間）			都市計画決定			
2	都市計画審議会													1/7 ● 第1回（変更素案の説明など）																				7/26 ● 第1回（計画案付議）						
3	議会												12/20 ● 全員協議会（変更方針など）																												
4	住民周知・説明 事前説明会														1/15号広報 ●			2/1 ● 事前説明会																							
	①条例縦覧・意見書提出 ②公聴会																						4/1号広報、4/5告示 ● 条例縦覧・公述申出期間（4/5～18） 意見提出（4/19～25）			5/10 ● 公聴会（中止）														
	法定縦覧等																															7/1号広報、7/3告示 ● 法定縦覧期間（7/3～16）						告示（告示後、知事へ図面送付） ● 以降,窓口で縦覧					