魚見地区用途地域等の一部変更スケジュール

平成30年12月26日　作成

		平成30年度															平成31年度（2019年度）															備考
		11月			12月			1月			2月			3月			4月			5月			6月			7月			8月			
		上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	
1	県協議・都市計画決定										下協議											事前協議（原則6週間）							法定協議（原則2週間）		都市計画決定	
2	都市計画審議会							1/7 第1回（変更素案の説明など）													第2回（公聴会結果報告）					第3回（付議）						
3	議会						12/20 全員協議会（変更方針など）																									
4	住民周知・説明							1/15号広報（住民説明会）			2/1 事前説明会			3/15号広報（条例縦覧、公聴会）						公告・条例縦覧（2週間）+意見提出（1週間）		公聴会				公告・法定縦覧（2週間）					告示・縦覧 知事への図面の写し送付	

資料3