R1.12.13　第1回審議会
資料２－１

第6次芦屋町総合振興計画策定スケジュール

実施項目	令和元年度																																			
	7月				8月				9月				10月				11月				12月				1月				2月				3月			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
基礎調査・意向調査・第5次計画評価																																				
1．審議会の開催																																				
（1）総合振興計画審議会																						①													②	
2．基礎調査と分析																																				
（1）各種調査、分析	町の現状、社会情勢・各種関連計画、人口や財政産業構造等、方針及び方策整理																														現況・課題とりまとめ					
3．庁内作業																																				
（1）第5次計画の施策評価と検証、第6次計画基本計画案作成																							施策評価・課題整理・提案事業調査													
（2）町長意向確認のためのヒアリングの実施																												町長ヒアリング								
4．住民参画																																				
（1）住民アンケート（コミュニティ状況調査）													配付・回収																							
（2）関係団体ヒアリング（団体意見交換会）																			アンケート配付・回収		● 12月2日（月）															
（3）住民ワークショップ																				●			●													
（4）住民説明会																	11月28日（木）					12月19日（木）														
（5）パブリックコメント																																				
5．総合振興計画の作成																																				
（1）基本構想の作成																																				
（2）基本計画の作成																																				
6．議会説明																																				
（1）議会（全員協議会）																																			●	

第6次芦屋町総合振興計画策定スケジュール

	令和2年度																																															
	4月				5月				6月				7月				8月				9月				10月				11月				12月				1月				2月				3月			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
実施項目	第6次計画基本構想案・基本計画案の作成																																												成案化			
1．審議会の開催																																																
(1) 総合振興計画審議会			③～⑤開催																			⑥											⑦														
2．基礎調査と分析																																																
(1) 各種調査、分析																																																
3．庁内作業																																																
(1) 第5次計画の施策評価と検証、第6次計画基本計画案作成	職員ワーキンググループ、検討会議、政策会議																																															
(2) 町長意向確認のためのヒアリングの実施																																																
4．住民参画																																																
(1) 住民アンケート（コミュニティ状況調査）																																																
(2) 関係団体ヒアリング（団体意見交換会）																																																
(3) 住民ワークショップ																																																
(4) 住民説明会																									住民説明会																							
(5) パブリックコメント																									パブリックコメント実施																							
5．総合振興計画の作成																																																
(1) 基本構想の作成	基本構想案作成																																															
(2) 基本計画の作成			基本計画作成																																													
6．議会説明																																																
(1) 議会（全員協議会）											●												●											●											●			

議会上程