

今後のスケジュール

資料 1

年	月	時期	推進委員会	PB分科会	海釣分科会	事務局	
1	9	上旬					
		中旬				芦屋町議会報告	
		下旬					
	10	上旬	第2回会議				上屋活用官民連携事業・管理運営方法検討
		中旬					全天候施設活用方法検討(職員ワーキング)
		下旬		第1回会議			地域再生計画作成
	11	上旬					地方創生推進交付金申請資料作成
		中旬		第2回会議	第1回会議		
		下旬					
	12	上旬	第3回会議				芦屋町議会報告(経過報告)
		中旬					芦屋港活性化推進本部会議
		下旬		第3回会議	第2回会議		
2	1	上旬					
		中旬	第4回会議				
		下旬					
	2	上旬					
		中旬	第5回会議 (意見まとめ)				
		下旬					芦屋港活性化推進本部会議
	3	上旬					芦屋町議会報告
		中旬					
		下旬					