

福岡県からの提案を踏まえた今後のすすめ方

1. 検討方針

芦屋港活性化基本計画でとりまとめた、マーケティング調査結果、施設規模や集客、経済効果などは現計画を活かし、福岡県からの提案により影響のある事項について検討し、芦屋町としての考え方をとりまとめる。

2. 福岡県と芦屋町の役割

福岡県	<ul style="list-style-type: none"> ・港湾計画改訂のための資料作成（コンサル委託） ・ボートパーク整備の基本設計（コンサル委託） ・物流機能移転にともなう施設整備の基本設計（コンサル委託） *イメージパース図等の修正含む
芦屋町	<ul style="list-style-type: none"> ・芦屋港活性化推進委員会、専門分科会の開催 ・配置変更に伴う詳細検討 *プレジャーボート係留施設専門分科会／海釣機能専門分科会の開催

3. 検討体制及び事項

- 芦屋港活性化推進委員会〔4回程度開催〕
 - ・動線、施設配置
 - ・年次計画
 - ・課題の整理
- プレジャーボート係留施設専門分科会〔3回程度開催〕
 - ・施設配置（附帯施設を含む）
 - ・管理運営方法
 - ・年次計画
- 海釣機能専門分科会〔2回程度開催〕
 - ・海釣施設のあり方
 - ・施設完成までの運用

4. 今後のスケジュール（予定）

年	月	推進委員会	専門分科会	
			P B 係留	海釣
元年	8	1回会議（8/20）		
	9			
	10	2回会議	1回会議	
	11	3回会議	2回会議	1回会議
	12		3回会議	2回会議
2年	1	4回会議		
	2	5回会議		
	3			

※上記スケジュールは予定であり、協議等の進捗状況により、変更の可能性があります。