

芦屋港活性化基本計画策定までのスケジュール

- 1月7日（月） 芦屋港活性化推進委員会第12回会議
 → 素案、答申書まとめ
- 1月中旬 答申（芦屋港活性化推進委員会から町長へ素案の答申）
- 1月下旬 芦屋港活性化推進本部会議
 → 素案の決定、パブコメ実施の決定
- 1月末～2月初旬 議会・芦屋港湾活性化特別委員会（素案報告）
 → 素案説明、パブコメ実施内容報告
- 2月15日（金） パブコメ開始
- 3月1日（金） 広報掲載（基本計画素案の概要掲載）
- 3月14日（木） パブコメ終了
- 3月下旬 芦屋港活性化本部会議
 → 意見に対する執行部の考え方、基本計画決定
- 4月上旬 議会報告（基本計画書の送付）
 パブコメ結果、基本計画公表
- 4月15日 ダイジェスト版 広報同時配布