

芦屋町観光基本構想 令和4年度スケジュール

	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
発注事務		プロボ 発注	提案 募集	審査 プレゼン	契約 事務								
政策会議						政策会議 ①基本構想・基本計画(案案)提出 ②今後のスケジュールについて		政策会議 ①基本構想・基本計画(案案)検討 ②今後のスケジュールについて			政策会議(2月1回目) 観光基本構想決定		
推進委員会					第1回推進委員会 ①諮問書交付 ②方針案とスケジュール案 の説明			第2回推進委員会 ①基本構想・基本計画 (案案)検討		第3回推進委員会 ①観光基本構想(案案)検討 ③答申(案)		第4回推進委員会(R5.2月中旬) 大きく影響を及ぼすものがあれば 開催	
ワーキング会議					第1回ワーキング会議(R4.7月) ①観光基本構想施策検討 ②今後のスケジュールについて		第2回ワーキング会議(R4.8月) ①観光基本構想・基本計画(案案)検討		第3回ワーキング会議(R4.9月下旬) ①観光基本構想・基本計画(案案)検討	第4回ワーキング会議(R4.10月中旬) ①観光基本構想(案案)検討			
ワークショップ + ワーキング会議		公募広報依頼 (締切4/12頃)	公募開始 (広報あしや6月号)	公募 募集期間		(R4.7月~8月) ①観光基本構想施策検討							
パブリック コメント									パブコメ広報依頼 (締切11/12頃)		パブリック コメント		
議会説明	3月議会 観光基本構想策定委員会設置条例上程									12月議会 ①観光基本構想・基本計画 (案案)説明		3月議会 観光基本構想・基本計画説明	
事務局	方針決裁・プロポーザル 実施伺い	第1期観光基本構想の評価			町長決裁(策定スケジュール等)								
				観光あしや協議会評価部会にて 第1期観光基本構想の評価									