

魚見公園整備計画 今後のスケジュールについて

令和 5 年 9 月 13 日 (水)	町会議
9 月中旬	議会説明
9 月下旬～10 月下旬	パブリックコメント実施
11 月下旬	基本設計完成
令和 6 年 2 月末	実施設計完成
3 月中旬	議会説明
令和 6 年度以降	工事