

R5 芦屋町環境基本計画策定スケジュール

作業項目	R5.4	R5.5	R5.6	R5.7	R5.8	R5.9	R5.10	R5.11	R5.12	R6.1	R6.2	R6.3
1. 委託業者選定(計画策定支援)	業者選定											
2. 現況調査												
3. 住民アンケート調査・分析												
4. 関係課事業調査・とりまとめ												
5. 気候変動影響の整理及び適応策の検討												
6. 骨子案の策定												
7. 計画素案の策定												
8. パブリックコメント												
9. 計画書作成												
10. 環境審議会					諮問		素案	答申				最終報告
11. 政策会議報告									答申報告(12/13)			最終案報告
12. 議会報告									パブコメ案送付			最終報告