

男女共同参画推進プラン策定スケジュール

※R3年12月7日時点

		生涯学習課	職員ワーキングチーム	教育委員会 社会教育委員会	男女共同参画審議会	政策会議	関係課	
令和3年度	8月	上旬						
		中旬						
		下旬	方針決裁					
	9月	上旬						
		中旬						
		下旬	コンサル選定					
	10月	上旬						
		中旬						
		下旬						
	11月	上旬						
		中旬	職員ワーキングチーム設置					
		下旬		アンケート(案)				
12月	上旬							
	中旬				アンケート(案) 協議			
	下旬							
1月	上旬							
	中旬							
	下旬	アンケート発送⇒回収 (2週間)						
2月	上旬							
	中旬	アンケート結果の分析						
	下旬							
3月	上旬		推進プラン(具体的施策 無案)検討					
	中旬							
	下旬							
令和4年度	4月	上旬						
		中旬	コンサル選定					
		下旬		推進プラン(素案)の検討 ※推進プラン(具体的施策 無案)に具体的施策 を盛り込んで、推進プラン				具体的施策の作成
	5月	上旬						
		中旬						
		下旬						
	6月	上旬						
		中旬			社会教育委員の会審議			
		下旬			教育委員会審議			
	7月	上旬						
		中旬						
		下旬						
8月	上旬				諮問			
	中旬				推進プラン(素案)検討			
	下旬							
9月	上旬							
	中旬							
	下旬							
10月	上旬							
	中旬					答申		
	下旬							
11月	上旬					推進プラン(素案)決定(政策会議)		
	中旬							
	下旬							
12月	上旬							
	中旬							
	下旬						議会に推進プラン(素案)説明	
1月	上旬							
	中旬							
	下旬							
2月	上旬	パブリックコメントの実施						
	中旬							
	下旬							
3月	上旬	推進プラン(案)及びパブ リックコメント回答案検討						
	中旬						推進プラン、パブリックコ メント回答決定	
	下旬	印刷物納品						
令和5年度	4月	上旬		教育委員会報告		議会に報告	各課配布	
		中旬		社会教育委員の会報告				
		下旬						