

芦屋港事業スケジュール案（令和6年8月19日時点）

|              | 令和6年度   | 令和7年度 | 令和8年度          | 令和9年度 |
|--------------|---------|-------|----------------|-------|
| 魚釣施設         | 工事      | 工事    |                |       |
| ボートパーク       | 工事      | 工事    |                |       |
| 駐車場等         | 設計      | 工事    |                |       |
| 上屋（飲食直売含む）   | 躯体調査    | 設計    | 工事             |       |
| 野積場（砂像廃止エリア） | サウンディング | 調査検討  | 事業者募集（検討結果による） |       |
| 上下水道整備       |         | 工事    | 工事             |       |
| 管理運営組織       | 法人登記    | DMO申請 |                |       |

※施設開業は、管理運営に関する調整が整い次第となります。