

■第6次芦屋町総合振興計画後期基本計画策定スケジュール(令和6年度～令和7年度)

	令和6年度									令和7年度												
	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
実施内容	住民アンケート（コミュニティ活動状況調査）の実施									第6次前期基本計画の評価・第6次後期基本計画案の作成												成案化
1．コミュニティ活動状況調査																						
住民アンケート	準備調査期間集計・分析																					
2．各種会議等																						
(1)政策会議																						
(2)議会（全員協議会）	令和6年11月6日（水）																					
(3)総合振興計画審議会	第2回～第6回開催予定																					
3．基礎調査																						
(1)各種調査・分析	町の現状、社会情勢等の調査と整理																					
(2)前期基本計画の評価																						
4．計画策定																						
(1)トップヒアリング	町長意向確認のためのヒアリング実施																					
(2)団体ヒアリング（関係団体意見交換会）	団体ヒアリング（分野ごとに分けて実施）																					
(3)職員ワーキンググループ（係長）																						
(4)検討会議（課長）																						
(5)パブリックコメント	パブリックコメント実施																					