

■第6次芦屋町総合振興計画後期基本計画策定スケジュール(令和6年度～令和7年度)

		令和6年度								令和7年度																																							
		8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月																												
実施内容		住民アンケート（コミュニティ活動状況調査）の実施								第6次前期基本計画の評価・第6次後期基本計画案の作成												成案化																											
1. コミュニティ活動状況調査																																																	
住民アンケート		準備								調査期間								集計・分析					結果まとめ																										
2. 各種会議等																																																	
議会（全員協議会）																		6/23 ・第6次総合振興計画 後期基本計画の策定について								(12月議会最終日) ・後期計画（素案）、 パブリックコメントの説明																							
総合振興計画審議会		11/6																9/18 ・実施した取り組みの報告について ・現状と課題（案）について																															
庁内策 定体制	(1)政策会議									3/12								8/22																															
	(2)検討会議（課長職）																	7/16								8/6																							
	(3)職員ワーキンググループ（係長職）																	5/8、9								6/26、7/8								7/28								9/3							
3. 基礎調査																																																	
(1)前期基本計画の評価																		5/8、9（依頼）								7/9副町長ヒア								7/16、8/6検討会議（課長職）															
(2)後期基本計画の現状と課題																		5/8、9（依頼）								6/9-11（担当課ヒア）								6/26、7/8（係長職）								8/6検討会議（課長職）							
(3)後期基本計画の主要施策																										7/28（依頼）								9/3、18（係長職）															
4. 計画策定																																																	
(1)トップヒアリング																		7/23																															
(2)団体ヒアリング（関係団体意見交換会）																		6/30、7/1 分野ごとに分けて実施																															
(3)パブリックコメント																																		パブリックコメント期間															
(4)その他																		6/10-20 中学生アンケート																															