

平成 30 年 6 月 21 日

平成 30 年度第 1 回芦屋町地方創生推進本部会議追加資料

## 1 地域再生計画及び推進交付金申請書に関するスケジュール

時期	名称	備考
随時実施	県相談	申請に関する事前相談
7 月から 11 月	・地域再生計画作成 ・推進交付金実施計画作成	地方創生推進交付金申請に向けた資料作成
9 月中旬	第 1 回推進委員会	地域再生計画・推進交付金実施計画作成に向けた報告
12 月上旬	政策会議	地域再生計画（案）、推進交付金実施計画（案）に関する審議
12 月下旬～1 月上旬	内閣府事前相談 ※県個別相談は随時実施	地域再生計画及び推進交付金申請書提出に向けた事前相談
1 月下旬	政策会議	地域再生計画・推進交付金実施計画の決定 ※県との事前協議による修正が軽微な場合は開催しない可能性があります。
1 月下旬	・実施計画提出 ・推進交付金実施計画提出	内閣府に提出
2 月上旬	第 4 回推進委員会	地域再生計画・推進交付金実施計画内容報告
3 月下旬	推進交付金申請書提出	福岡県に提出

### 【翌年度以降】

時期	名称	備考
年 1 回程度	推進委員会	地域再生計画・推進交付金実施計画評価