

具体的な作業内容・収集資料等	令和元年(2019年)度																																			
	6月		8月				9月				10月					11月				12月				1月					2月				3月			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4		
1. 民間活力の導入可能性検討	令和元年度 ①予備調査アンケート ②サウンディング調査 令和2年度 ③サウンディング調査 ④個別ヒアリング調査																																			
2. 各種会議の運営に関する支援	—																																			
(1) 推進本部	計画策定及び実施について協議・決定を行う																																			
(2) 検討委員会	計画(案)の審議を行う																																			
(3) 住民WS	町民の意見を計画に反映する																																			
(4) 住民説明会	町民と計画を共有する																																			
(5) パブリックコメント	計画に対する住民の意見聴取																																			
(6) 町議会説明	町議会に説明を行う																																			

※サウンディング調査(対話型市場調査)とは、市有地などの活用方法について、公募により民間事業者から広く意見や提案を求め、事業への有用な意見やアイデアを収集することを目的とした、民間事業者と市との直接の意見交換による調査です。(北九州市HPから参照)

具体的な作業内容・収集資料等		令和2年(2020年)度																																															
		4月				5月				6月				7月				8月				9月				10月				11月				12月				1月				2月				3月			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1. 民間活力の導入可能性検討	令和元年度 ①予備調査アンケート ②サウンディング調査 令和2年度 ③サウンディング調査 ④個別ヒアリング調査	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p><b>サウンディング調査(個別ヒアリング)</b> ・絞り込み案の評価 ・事業者側のコンセプトや活用イメージ</p> <p>募集</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p><b>補足ヒアリング調査(随時)</b> サウンディング調査で事業課題を提案した企業等</p> <p>調査</p> </div> </div>																																															
2. 各種会議の運営に関する支援	—	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p><b>第7回推進本部</b> ・絞り込んだ案の提示</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p><b>第8回推進本部</b> ・基本構想(案)検討</p> <p><b>第9回推進本部</b> ・基本構想(案)検討</p> <p><b>第10回推進本部</b> ・基本構想について ・パブリックコメント回答</p> <p><b>第11回推進本部</b> ・基本構想について ・パブリックコメント回答</p> </div> </div>																																															
(1) 推進本部	計画策定及び実施について協議・決定を行う	★																																															
(2) 検討委員会	計画(案)の審議を行う	★																																															
(3) 住民WS	住民の意見を計画に反映する	<p><b>第6回推進本部</b> ・昨年度報告 ・今後のスケジュール</p> <p><b>第3回検討委員会</b> ・昨年度報告 ・今後のスケジュール ・絞り込んだ案の提示</p> <p><b>第4回検討委員会</b> ・基本構想(案)検討</p> <p><b>第5回検討委員会</b> ・基本構想(案)まとめ</p> <p>中央・山鹿・東公民館(3箇所)</p> <p><b>第6回検討委員会</b> ・基本構想について ・パブリックコメント回答</p>																																															
(4) 住民説明会	住民と計画を共有する	★																																															
(5) パブリックコメント	計画に対する住民の意見聴取	<p><b>6月議会</b> ・議会説明</p> <p><b>9月議会</b> ・議会説明</p> <p><b>12月議会</b> ・基本構想(案) ・パブコメ</p> <p>パブリックコメント</p>																																															
(6) 町議会説明	町議会に説明を行う	★																																															