

第6次芦屋町総合振興計画策定スケジュール 補足資料

1 住民参画

(1) 住民アンケート（コミュニティ活動状況調査）

実施時期 : 令和元年10月1日（火）～10月15日（火）

内 容 : 町の取り組みに対する住民の皆さんの評価および今後のまちづくりや施策に対する意向などを把握する。

(2) 関係団体ヒアリング（団体意見交換会）

実施時期 : 令和元年12月2日（月）、12月5日（木）

開催回数 : 3グループに分け、各団体1回実施

参加団体 : 計15団体

（老人クラブ連合会、区長会、体育協会、文化協会、国際交流協会、手をつなぐリボンの会、社会福祉協議会、民生委員・児童委員協議会、4校PTA連絡協議会、青少年健全育成町民会議、人権・同和教育研究協議会、代表農事組合、遠賀漁業協同組合、商工会、観光協会）

内 容 : 芦屋町のまちづくり活動を実践する団体にヒアリングを行い、団体の活動状況、団体の活動及び芦屋町のまちづくりにおける課題、行政との連携の方向性案等を把握する。

(3) 住民ワークショップ

実施時期 : 令和元年11月28日（木）、12月19日（木）

開催回数 : 2回

参加者 : 25名程度

内 容 : 第5次総合振興計画後期基本計画で実施した施策に対する住民視点での評価を行い、第6次計画における取組みアイデア、芦屋町の目指す姿（将来像案、将来像のキーワード）を検討する。

(4) 住民説明会

実施時期 : 令和2年10月

内 容 : 第6次総合振興計画策定を行うにあたり、その素案について住民の皆さんへ説明する。

(5) パブリックコメント

実施時期 : 令和2年10月

内 容 : 第6次総合振興計画策定を行うにあたり、素案について住民の皆さんへ説明し意見を求める。

2 主な今後のスケジュール

(1) 令和元年度：芦屋町の現況・課題整理

- 12月：第1回審議会の実施（12月13日（金））
 - 第2回住民ワークショップの実施（12月19日（木））
 - 第5次総合振興計画後期基本計画の評価
- 3月：第2回審議会の実施
 - 議会へ説明（芦屋町の現況・課題）

(2) 令和2年度：基本構想・基本計画の作成

- 4月～8月：基本構想素案・基本計画素案の作成
 - 第3回～5回審議会の実施
- 9月：第6回審議会の実施
 - 議会へ説明（パブリックコメント素案など）
- 10月：パブリックコメントの実施
 - 住民説明会の実施
- 12月：第7回審議会の実施
 - 議会へ説明（パブリックコメントの結果など）
- 1月：答申
- 3月：議会へ上程